
项目报告

下载时间：2016年09月21日 14:34

项目名称：物流转运订单对接系统Web平台

英选承诺报价*

项目类型：【完整产品】

XX,XXX 元

平台类型：Web/网站，Web管理后台

项目周期：预计 28 个工作日（开发预计 18 个工作日）

* 英选承诺：在需求范围内（见附件一），如最终出现需求理解或开发等风险，将由英选承担可能增加的费用。

交付内容：

你的项目将会由一名资深项目经理全程跟进，并为项目质量负责。你将在开发过程中收到以下内容：

1. 用户体验（User Experience）咨询建议；
2. 交互原型设计（Prototype）；
3. 用户界面（User Interface）设计源文件；
4. 数据库设计（Database Design）结构图；
5. 不定期反馈（包含进度、问题处理、沟通报告等，不低于每周一次）；
6. Git项目库地址（私有），内含项目源代码、图片及素材文件；
7. 项目交付文档，内含开发语言、开发框架、重要组件的名称版本以及服务器、域名等各类账号信息；
8. 3个月的功能维保服务。

注意事项：

- 该承诺报价 10 天之内有效，至 2016年10月01日 14:34，失效之后请重新计算；
- 项目经理跟你二次梳理项目功能需求的过程中，根据项目实际的需要、功能的依存，需求范围有可能变化而导致最终价格增减。

附件一：需求概要

Web/网站 - 普通用户

基础功能

- 用户系统
 - 注册/登录/找回密码：邮箱+密码
- 个人中心
 - 资料修改
 - 财务/钱包：流水记录
 - 通知：列表页/详情页
- 模型管理
 - 基础功能：创建/编辑/删除，列表页/详情页
 - 搜索：字面搜索

高级功能

- 通知推送
 - 短信通知
- API提供
 - 查询数据
 - 业务流程
 - 文档撰写
- 第三方API集成
 - 注册登录
 - 查询数据
 - 业务流程

非功能需求

- UI设计

- 默认提供
- 统计分析
 - CNZZ
- 桌面端响应式
 - 主流：（屏幕宽度）1920px, 1440px
- 浏览器兼容性
 - 主流：IE 10及以上，最新版本的Chrome/Safari/Firefox

Web管理后台

基础功能

- 模型
 - 增删改查
 - 申请处理（审核与拒绝）
- 数据统计
 - 表格
 - 图表
- 系统通知
 - 站内群发

高级功能

- 安全
 - 服务器环境安全加固
 - SSL证书接入（https访问）

电商相关

- 配送管理
 - 标记发货
 - 物流跟踪

顾问描述

通过平台的订单提交入口将B端用户的订单保存并处理，再以API的方式提交给第三方物流公司。

两类用户：

- B端用户
 - 小B端：用户登陆后直接通过上传Excel表格导入订单。平台的散小订单也通过该类用户进行上传（而不是管理员端）。用户可以查看历史订单及流水记录。
 - 大B端：平台提供订单提交和查询的API，用户通过内部系统接合API进行订单提交。
- 管理员
 - 统计分析
 - 订单和财务筛选
 - 订单管理
 - 删改查
 - 打印预览
 - 用户管理
 - 余额修改

顾问建议：大B端API提供的功能非项目核心，建议暂缓开发。会有1万5的预算及约8个工作日左右工作量减少。

附件二：项目计划

人员安排

- 项目经理 x 1——负责项目需求梳理及文档撰写，设计师及开发者力量的调用、筛选及进度管理，项目初稿测试及风险控制。
- 设计师 x 1——负责项目需求梳理结果的交互表达，以及确定交互后的界面UI设计、必要视觉素材的绘制。
- Web全栈工程师 x 1——负责项目数据库设计，前后台所涉及所有模型、控制器、视图的搭建以及撰写客户端使用的API。

预计时间计划

按照项目7个工作日后开始计算，项目预期的周期计划如下。

| | |
|--------------------|----------------------------|
| 2016年9月30日 | 合同签署、付款，项目开始 |
| 2016年9月30日至10月06日 | 需求梳理及交互设计 |
| 2016年10月12日至10月20日 | UI界面设计 |
| 2016年10月20日至11月09日 | 产品开发 |
| 2016年11月09日 | 项目交付初稿产品，开发周期结束 |
| 2016年11月09日至11月21日 | (预计) 项目联调，测试优化 |
| 2016年11月21日 | (预计) 项目上线并完整交付，进入3个月功能维保服务 |

注：以上时间估算仅含1轮修改的时间，若存在2轮以上调整优化或需求方未及时反馈将可能超出预计周期。

默认付款计划：

- 需求方在项目合同签署之后，向英选托管支付项目50%的预付款项；

- 在开发基本结束并收到英选交付报告时，向英选托管支付尾款50%（英选托管），同时英选将释放50%的开发者费用；
- 在需求方对项目验收完毕上线时，英选将释放支付另外50%开发者费用。